
SECCION USA

COMISIÓN INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS

Actuazación sobre la WWTP internacional de South Bay 

Morgan Rogers, P.E.
Gerente de operaciones de USIBWC, San Diego 

Noviembre 15, 2023



2

International Boundary and Water Commission
United States Section

Providing binational solutions along the U.S.-Mexico Border

¿Cuál es el
problema?

Rehabilitación
y  ampliación

¿Donde estamos?:
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Ongoing repairs for Permit ComplianceActualización sobre cumplimiento del 
permiso
Descripción general (Flujo excesivo y  tormenta tropical Hilary)

• Realinear $18M para reparaciones debido a  PB-1A y tormenta tropical Hilary

• Estas mejoras cumplirán con requisitos de la planta, independientemente del proyecto de 
ampliación

• Reuniones binacionales celebradas y correspondencia enviada a  México para presionar la 
reparación de la tubería PB-1A para reducer el flujo transfronterizo

• Cumplimineto alcanzado para  el verano de 2024

• NOVs recibidos el 5 de  septiembre y el 27 de octubre de 2023 de excesos de flujo y envío de informes
Borrador de cronograma emitido por la Junta Regional de Calidad del Agua de San Diego para 
comentarios públicos el 31 de octubre de 2023
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Reparación temporal en curso – Se completará a finales de 
noviembre 2023

Rehabilitación reemplazando el JB1 fuera de 
funcionamiento (Solución permanente)

• Estado actual:
o Contrato asignado: agosto 2023
o Costo: $5.8M
o Cronograma: 12-18 months
o Finalización: principios de 2025

Rehabilitación de la caja de conexiones (JB1) Ongoing repairs for Permit Compliance
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• Seis bombas afluentes en la cabecera

• Mínimo dos para operacion normal
• Estado actual:

o Tres bombas funcionando
o Dos nuevas bombas serán

entregadas en nov. y dic.  2023
o Reparación y/o reemplazo de las 

bombas que no funcionan

• Aumentar fiabilidad y redundancia del 
bombeo en las cabeceras

Bombas afluentes - Reemplazo Ongoing repairs for Permit Compliance
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• Tratamiento primario no funciona desde principios de 2023

• Total de cinco PSTs, fuera de funcionamiento

• Mínimo 3 PSTs para funcionamiento normal
• Estado actual:

o PST #5 partes disponibles oct. 2023, rehab. en desarrollo, en 
linea Feb 2024

o PSTs #1 & #2 comienza limpieza/rehab feb. 2024, en linea
abril/mayo 2024

o Siguen PSTs #3 & #4   
o Cumplimiento con permiso de la planta: verano 2024

• Restablecer tratamiento primario y cumplimiento con permisos

Rehabilitación de los tanques de 
sedimentación primaria (PSTs) 

Ongoing repairs for Permit Compliance
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• Desvía flujo de los recolectores de los cañones Goat Canyon & 
Smuggler’s Gulch hacia SBIWTP

• Flujo típico menor de 1 MGD y 4% del total de SBIWTP
• Cuatro bombas en total, todas fuera de funcionamiento

después de la tormenta tropical Hilary
• Estado actual:

o Una bomba existente reparada el 19 de septiembre 
o Una bomba nueva instalada el 29  de sept. – estación de 

bombeo funcionando
o Una bomba nueva recibida el 10 de oct. – instalación

pendiente
o Bombas adicionales ordenadas para la cuarta bomba y 

redundancia
• Incrementar fiabilidad y redundancia de la estación de 

bombeo Hollister

Estacion de bombeo Hollister Ongoing repairs for Permit Compliance
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Actualización del proyecto de ampliación de 
SBIWTP  

• Se contrató un gerente del programa para 
cumplir con el cronograma del proyecto

• $310M de financiación adicional en el
presupuesto del presidente

• Dos empleados de USIBWC con amplia
experiencia asignados exclusivamente para 
este proyecto

• Documentos de adquicisión completos en 
un 75% 

• Aviso de requerimiento publicado en 
SAM.gov

Rehabilitation and expansion
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• Octubre 11, 2023: SBIWTP visita y recorrido de la planta del 
subsecretario de estado para asuntos del hemisferio occidental  Brian 
Nichols

• Fines de octubre 2023: $310M solicitud al presidente Biden de 
presupuesto adicional para completar planta de  50 mgd planta con 
factor de pico

• El Departamento de Estado se compromete regularmente con 
funcionarios mexicanos en apoyar el progreso continuado de los
proyectos de la Minuta 328  

Apoyo administrativo

Assistant Secretary Nichols toured 
the SBIWTP on October 11

Rehabilitation and expansion



¿Preguntas?
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